

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Công trình: Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định: Số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo thẩm định số 217/TĐ-QLĐT ngày 22/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Xây dựng lát gạch sân trường, diện tích 2127,0m²; hố ga và rãnh thu nước, chiều dài 30,0m và 02 bồn hoa.

- Sân lát gạch: Vệ sinh bề mặt sân, đệm cát làm phẳng bề mặt, chiều dày trung bình từ (50÷100)mm; bê tông nền sân mác 100, đá (1x2)cm, dày 5cm; lát gạch terrazzo kích thước (40x40x3)cm, diện tích 2127,0m²; mặt sân hoàn thiện độ dốc (0,1÷0,4)% về hướng thu nước.

- Xây dựng mới 01 hố ga và rãnh thu nước kết nối vào hệ thống thu thoát nước sân trường đã có, hố ga kích thước (800x800)mm, rãnh chiều dài 30,0m, lòng rãnh rộng 400mm, chiều cao rãnh từ (300÷400)mm; kết cấu móng đổ bê tông mác 200, đá (2x4) dày (100÷150)mm, thành xây bờ lô vữa xi măng mác 75, dày (100÷200)mm, tô trát lòng rãnh, hố ga vữa xi măng mác 75; tấm đan rãnh, hố ga bê tông cốt thép kích thước (600x600)mm và (600x1200)mm, dày 100mm.

- Xây mới 02 bồn hoa kích thước (12,75x8,0)m, cao 20cm so với mặt sân hoàn thiện; thành bồn xây bờ lô mác 100, tô trát vữa xi măng mác 75 và ốp gạch Hạ Long kích thước (240x60)mm; đắp đất mùn trồng hoa, dày 20cm.

2. Giá trị khối lượng điều chỉnh, bổ sung: **678.610.000 đồng.**
(Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).

Trong đó:

Chi phí xây dựng:	596.627.000 đồng
Chi phí quản lý dự án:	17.801.000 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	58.380.000 đồng
Chi phí khác:	5.802.000 đồng

3. Nguồn vốn: Cân đối từ tổng mức đầu tư của công trình.

4. Các nội dung không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Đông Hà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố chịu trách nhiệm tổ chức quản lý thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đông Hà; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố; Chủ tịch UBND phường Đông Lương; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.//

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- CVP, PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng