

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng CSHT Khu đất lẻ khu phố 5, phường Đông Thanh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 627/BC-TCKH ngày 06/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng CSHT Khu đất lẻ khu phố 5, phường Đông Thanh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo theo các quy định hiện hành.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đông Hà; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Người đứng đầu các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, Các PCT UBND thành phố;
- PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Dũng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng CSHT Khu đất lễ khu phố 5, phường Đông Thanh

(Kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà)



TT	Tên gói thầu	Giá gói/thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức thực hiện giám sát, theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1	Tư vấn định giá đất cụ thể	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 30,000)	Ngân sách thành phố	Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu	Quý III/2020	Tron gói	20 ngày	Phòng TC-KH
2	Đo đạc địa chính, cắm mốc GPMB và cắm mốc phân lô	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 94,424)					40 ngày	
3	Lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 1,800)					10 ngày	
4	Thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 34,200)					20 ngày	
5	Tư vấn lập E-HSYC, danh giá E-HSDX	7,778					20 ngày	
6	Giám sát thi công xây lắp công trình	96,978					Theo thời gian thi công	
7	Bảo hiểm công trình	6,683					Theo thời gian thi công và thời gian bảo hành công trình	
8	Xây lắp công trình	3.302,136 Dự phòng phát sinh khối lượng: 16,384 - Chi phí nghiệm thu đồng điện: 8,977					Chào hàng cạnh tranh qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	
Tổng các gói thầu		3.573,999						

(Handwritten mark)