

Số: 1929/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 09 tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  
Công trình: Đường nối từ Lê Lợi đến đường nối Công an phường  
Đông Lương – Quốc lộ 9D và CSHT phía Bắc tuyến**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ các Nghị định Số: 68/2019/NĐ-CP 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về việc quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng của Chính phủ;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo thẩm định số 202/TĐ-QLĐT ngày 04/9/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình “Đường nối từ Lê Lợi đến đường nối Công an phường Đông Lương – Quốc lộ 9D và CSHT phía Bắc tuyến” với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

- Tháo dỡ, hạ cốt nền đường và hoàn trả tuyến đường bê tông phía Nam công trình với chiều dài 83,32m, rộng 3,0m; kết cấu bê tông xi măng mác 200 đá (1x2)cm, dày 18cm, rải 01 lớp bạt nilon chống mất nước, lớp móng cấp phối đá dăm dày 10cm.

- Bổ sung rãnh thoát nước hình hộp chữ nhật đi giữa đường bê tông, chiều dài 75,29m, chiều rộng lòng rãnh 0,3m và giếng thăm; kết cấu móng, tường bê tông xi măng mác 200 đá (2x4)cm, giằng, xà mũ bê tông xi măng mác 200 đá (1x2)cm, tấm đan rãnh bê tông cốt thép mác 250 đá (1x2)cm, kích thước (49x50x12)cm và (78x78x14)cm; tường rãnh chõ sẵn các ống nhựa PVC D110.

- Điều chỉnh lòng rãnh thoát nước dọc tuyến nhánh N2 từ 0,3m lên 0,4m để đảm bảo thu thoát nước và bổ sung vuốt nổi tại các vị trí ngã ba.

2. Giá trị dự toán công trình sau điều chỉnh: **2.886.688.000 đồng.**

(Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

STT	Hạng mục chi phí	Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 (đồng)	Tăng (+) Giảm (-) (đồng)	Dự toán điều chỉnh (đồng)
1	Chi phí GPMB (tạm tính)	310.748.000	0	310.748.000
2	Chi phí xây dựng	1.917.469.000	+123.064.000	2.040.533.000
3	Chi phí QLDA	48.163.000	0	48.163.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	203.840.000	+6.825.000	210.665.000
5	Chi phí khác	188.908.000	+3.692.000	192.600.000
6	Chi phí dự phòng	217.560.000	-133.581.000	83.979.000
<b>Tổng</b>		<b>2.886.688.000</b>	<b>0</b>	<b>2.886.688.000</b>

3. Các nội dung không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Đông Hà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường nối từ Lê Lợi đến đường nối Công an phường Đông Lương – Quốc lộ 9D và CSHT phía Bắc tuyến.

**Điều 2.** Ban QLDA ĐTXD thành phố chịu trách nhiệm tổ chức quản lý thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 đúng theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đông Hà; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD thành phố; Chủ tịch UBND Phường Đông Lương và Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.\*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị;
- Lưu VT, ĐT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Dũng**