

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và di dời các cơ sở
sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 573/BC-TCKH ngày 18/8/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo theo các quy định hiện hành.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đông Hà; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố và Người đứng đầu các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, Các PCT UBND thành phố;
- PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Văn Dũng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố

(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức thực hiện giám sát, theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	14.238	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trộn gói	25 ngày	Phòng TC-KH
2	Thẩm định HSMT, thẩm định kế quả LCNT	3.742					20 ngày	
3	Đo đạc địa chính	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 33,000)					30 ngày	
4	Lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 5.617)					10 ngày	
5	Thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 181,603)					20 ngày	
6	Giám sát xây lắp công trình	127.575					Theo thời gian thi công	
7	Bảo hiểm công trình	12,346					Theo thời gian thi công và thời gian bảo hành công trình	

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức thực hiện giám sát, theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu
8	Xây lắp đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật	2.860,979 - Dự phòng phát sinh khối lượng: 14,031 - Dự phòng trượt giá: 40,801	Ngân sách thành phố	Chào hàng cạnh tranh qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trộn gói	240 ngày 90 ngày	Phòng TC-KH
9	Xây lắp hệ thống cáp điện	1.334,634 - Dự phòng phát sinh khối lượng: 3,273			Quý I/2021			
	Tổng các gói thầu	4.573,734						