

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ**

Số: **1293**/UBND-VP
V/v đẩy nhanh tiến độ thi công
công trình Nâng cấp, sửa chữa
Công viên Lê Duẩn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đông Hà, ngày **24** tháng **6** năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Phát triển CCN-KC&DVCI thành phố.

Qua theo dõi tình hình thực hiện công trình Nâng cấp, sửa chữa Công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, hiện nay tiến độ thi công công trình vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời hoàn thành để đảm bảo việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh và thành phố, tạo điều kiện cho người dân được vui chơi giải trí, UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp – Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; kiên quyết xử lý trong trường hợp nhà thầu thi công chậm tiến độ, không chấp hành chỉ đạo của đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án vi phạm hợp đồng đã ký kết.

2. Triển khai các phương án để đảm bảo an toàn như: Lắp đặt biển báo, rào chắn,...đồng thời thi công đảm bảo chất lượng, mỹ quan và vệ sinh môi trường.

UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp – Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các Phòng: TCKH, QLĐT;
- CVP, PCVP, CVVP;
- Lưu: VT.

26/6

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Dũng