

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)  
Dự án: Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 468/BC-TCKH ngày 22/6/2022 và Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố tại Tờ trình số 484/TTr-BQL ngày 14/6/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án: Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo theo các quy định hiện hành.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động lựa chọn nhà thầu được giao theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đông Hà; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố và Người đứng đầu các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, Các PCT UBND thành phố;
- PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Lưu: VT, TCKH. *ast*

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Phạm Văn Dũng*  
**Phạm Văn Dũng**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)**

**Dự án:** Vĩa hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà

(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 30 / 6 /2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức thực hiện giám sát, theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu
				Tự thực hiện				
1	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 0,873 )	Ngân sách tính hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phó	Tự thực hiện	Quý III/2022	Trộn gói	Theo thời gian khảo sát	Phòng TC-KH
2	Tư vấn lập nhiệm vụ, khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 365,439 )		30 ngày				
3	Tư vấn lập phương án di dời, thay thế hệ thống cấp nước	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 9,421 )		10 ngày				
4	Tư vấn lập phương án di dời, thay thế hệ thống viễn thông	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 2,892 )		05 ngày				
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Theo dự toán được duyệt (tạm tính 59,088 )		15 ngày				
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>437,713</b>						

Handwritten mark or signature at the top right corner of the page.